

العدد/اق/ع ١٨٤

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/١٤



الى أصحاب الشركات والمقاولين

م/إعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/١٢)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة ...

تم احالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/١٢) كهرباء في ٢٠٢٤/٣/١٩ والخاصة بمشروع [تجهيز مواد لإصال التيار الكهربائي للمناطق الزراعية والحضانية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل] بموجب أمر الإحالة المرقمة (ق/ع/١٧٩٥) في (٢٠٢٥/٣/١٠) بـ [٣,٨٢٥,١٩٤,٨٦١] [ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وستون دينار دينار]. وال محل بعده (شركة نور سنجار للمقاولات العامة) و لمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج أدناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي	ت
شركة الغراء للمقاولات	٤,٢٣٠,٣٤٠,٥٠٠	مستوفى	١.
شركة أبراج نينوى للمقاولات	٣,٥٦٣,٥٤٧,٧٦٠	مستبعد	٢.
شركة الإيقاء للمقاولات	٣,٦٧٣,٥٣٠,٠٠٠	لتقييمه اعتذار رسمي عن تمديد تفافية العطاء	٣.
شركة بشائر الزيتون للمقاولات	٣,٨٢٩,٦٤٧,٩٤٠	لتقييمه اعتذار رسمي عن تمديد تفافية العطاء	٤.
شركة الباسل للمقاولات	٤,١٤١,٣٦٣,٤٧٠	مستعد	٥.
شركة الفيتان وشريكه شركة حضارة التصاميم للمقاولات	٤,٤٥١,١٦٠,٠٠٠	لتقييمه اعتذار رسمي عن تمديد تفافية العطاء	٦.
شركة ايداع مستقبل الطاقة للمقاولات	٢٥,٥٧٥,٦٣١,٢٠٠	لديه انحراف سعري تجاوز (١٠٪) مستبعد فنياً حسب التقرير الفني	٧.

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة والمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) (سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تهدىء رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

مع التقدير.....

صالح رمضان اسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٥/٣/١٤

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفصل بالاطلاع..... مع التقدير.
- مركز تقييم المعلومات /للتفصل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان /للتفصل بالاطلاع..... مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.